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Анализ причин не освоения выделенных  бюджетных ассигнований  в полном   объеме  по  объектам бюджетных инвестиций в объекты  капитального строительства муниципальной собственности муниципального образования  «Город Березники»                за 2021 год
  (тыс. руб.)
	№ п/п
	Наименование объектов
	Сумма неисполнен-ных средств
	Причины неисполнения

	
	Строительство ул. Большевистская от ул. Мира до ул. 30 лет Победы, всего, в т.ч.:
- краевой бюджет
- местный бюджет
	


527,7
527,7
-
	Экономия по результатам исполнения контракта.

	
	Строительство автодороги от перекрестка улиц    8 Марта – Ивачева в г. Усолье до ул. Ивана Дощеникова в     г. Березники, всего, в т.ч.:
- краевой бюджет
- местный бюджет
	



94 730,6
94 445,2
285,4
	Экономия в связи с уточнением стоимости строительства объекта по результатам проведения достоверности сметной стоимости объекта составила 18 775,6 тыс. руб. Не использованы средства в сумме 75 669,6 тыс. руб. - муниципальный контракт заключен 02.09.2020 со сроком исполнения 22.05.2022 года. Работы подрядчиком ведутся с отставанием от графика.
Не освоены средства местного бюджета в сумме 285,4 тыс. руб., из них: 202,9 тыс. руб. на осуществление авторского надзора за строительством автодороги, т.к подрядчиком работы по строительству объекта не выполнены; 82,5 тыс. руб. – экономия по результатам исполнения контракта.

	
	Строительство очистных сооружений на выпусках систем ливневой канализации  города Березники в водные объекты (р.Быгель, Нижне-Зыряновское водохранилище), всего, в т.ч.:
- краевой бюджет
- местный бюджет
	





14,0
-
14,0
	В связи с уменьшением объемов выполненных работ (уменьшено коли- чество  установленных бордюров).

	
	Строительство детского сада в квартале № 20 в Правобережной части г. Березники,     всего, в т.ч.:
- краевой бюджет
- местный бюджет
	


12 268,6
-
12 268,6
	В связи с судебными разбирательствами не заключено соглашение о расторжении муниципального контракта от 18.06.2019 года с подрядчиком ООО «Парма».

	
	Общеобразовательная школа на 1224 места,   всего, в т.ч.:
- краевой бюджет
- местный бюджет
	
6 540,4
741,8
5 798,6
	Не освоены средства  в сумме 741,8 тыс. руб. на выполнение работ по устройству укрытия вентиляционных коробов в рамках контракта, заключенного с ООО «Интер-Строй». 
Экономия средств в сумме 5 798,6 тыс. руб. образовалась в связи с изменением объемов  работ, не востребованы средства на приобретение и устройство дополнительных розеток.

	
	Строительство межшкольного стадиона на территории МАОУ «Школа 14»,         всего, в т.ч.:
- краевой бюджет
- местный бюджет
	


366,1
-
366,1
	Проектная документация не прошла проверку достоверности сметной стоимости. Средства не востребованы.

	
	Строительство межшкольного стадиона на территории МАОУ СОШ № 11,
 всего, в т.ч.:
- краевой бюджет
- местный бюджет
	


916,0
-
916,0
	Проектно - изыскательские работы выполнены с нарушением сроков. Оплата будет произведена после устранения замечаний и  приемки выполненных работ.

	
	Строительство межшкольного стадиона на территории МАОУ «Школа № 7 для обучающихся с ОВЗ»,      всего, в т.ч.:
- краевой бюджет
- местный бюджет
	



425,2
-
425,2
	Экономия  в связи с изменением объема работ.

	
	Приспособление объекта культурного наследия регионального значения «Кинотеатр «Авангард» для современного использования (культурно-деловой центр), всего, в т.ч.:
- краевой бюджет
- местный бюджет
	





437,2
-
437,2
	Работы по строительству 5 этапа завершены, но подрядчиком ООО «Юнайт» не представлены документы по осуществлению авторского надзора за строительно-монтажными работами и выполнению научно-реставрационного отчета в соответствии с заключенными контрактами. С подрядчиком ведется претензионная работа.

	
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в правобережном районе            г. Березники,  всего, в т.ч.:
- краевой бюджет
- местный бюджет
	


69 066,8
20 096,5
48 970,3
	Средства в сумме 58 298,2 тыс. руб. не освоены в связи с нарушением подрядчиком сроков выполнения работ по муниципальному контракту.
Не востребованы средства в сумме 8 867,2 тыс. руб. на приобретение оборудования.
Выполнение работ повторной государственной экспертизы – март 2022 года (1901,4 тыс. руб.). 

	
	Строительство павильона-раздевальной с помещениями под пневматический тир          г. Усолье,  всего,  в т.ч.:
- краевой бюджет
- местный бюджет
	


17 684,6
17 151,2
533,4
	Срок исполнения контракта на строительство  - апрель 2022 года.
Не использованы средства местного бюджета в сумме 533,4 тыс. руб. на оформление технической документации, т.к. строительство объекта не завершено.

	
	Строительство и реконструкция участков                водопроводов, всего,  в т.ч.:
- краевой бюджет
- местный бюджет
	

4 256,4
1 433,8
2 822,6
	Контракт на строительство участков                водопроводов не заключен, ввиду нарушения подрядчиком сроков выполнения работ по разработке ПСД  на строительство объекта.
Не освоены средства местного бюджета в сумме 2 822,6 тыс. руб., в том числе: на строительство сетей водоснабжения в пос. Николаев Посад 1 232,2 тыс. руб., строительство участков водопровода в районе Дурино – 861,7 тыс. руб., выполнение предпроектных работ в рамках строительства участков водопровода в районе Пермяково и Чупино.

	
	Реконструкция очистных сооружений (КОС) Правобережного жилого района г. Березники,         всего,  в т.ч.:
- краевой бюджет
- местный бюджет
	



32 273,5
18 245,1
14 028,4
	Работы ведутся с отставанием от графика.

	
	Строительство уличных газопроводов,   всего, в т.ч.:
- краевой бюджет
- местный бюджет
	
4 966,4
-
4 966,4
	Не освоены средства на строительство объекта «Газопровод низкого давления газоснабжения частных жилых домов по ул. Челюскинцев, ул. Кунгурская, ул. Дачная, пер. Быгельский, ул. Соликамская, ул. Пятилетки, ул. Мира, ул. Семинская, ул. Апрельская, пер. Кирпичный, ул. Пархоменко, ул. Энгельса, ул. Ушакова, в связи с не заключением дополнительного соглашения к муниципальному контракту на 
Экономия по итогам проведения конкурсных процедур  на строительство распределительного газопровода в районах Зырянка, Нартовка составила 8,4 тыс. руб.

	
	Реконструкция здания ГБУЗ ПК «Детская городская больница» по адресу: Пермский край, г. Березники, Советский проспект, 67,   всего, в т.ч.:
- краевой бюджет
- местный бюджет
	




146 632,3
120 586,4
26 045,9
	Муниципальный контракт на выполнение работ заключен 20.08.2018 с ООО «Монте-АВО» и сроком окончания – декабрь 2019 года. Работы подрядчиком ведутся с большим отставанием от графика.

	
	Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений,           всего, в т.ч.:
- краевой бюджет
- местный бюджет
	













404,2
404,2
-
	Экономия по итогам проведения конкурсных процедур.



