Приложение № 7 к Заключению КСП

Анализ причин не освоения выделенных бюджетных ассигнований в полном объеме  по объектам бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности Города за 2020 год

	№ п/п
	Наименование объектов
	Сумма неисполненных средств, тыс. руб.
	Причины неисполнения

	1.
	Строительство автодороги от перекрестка улиц 8 Марта – Ивачева в г. Усолье до ул. Ивана Дощеникова в г. Березники, всего, в т.ч.:
- краевой бюджет
- местный бюджет
	



99 225,2
89 279,3
9 945,9
	При проведении конкурсных процедур по выбору подрядчика поступила жалоба, в связи с чем вносились изменения в аукционную документацию и были продлены сроки подачи заявок. Муниципальный контракт заключен 02.09.2020 года со сроком исполнения 22.05.2022 года. В 2020 году документы к оплате выполненных работ не предъявлялись.

	2.
	Строительство кладбища западнее пересечения автодорог Соликамск – Кунгур и пр-та Ленина, всего, в т.ч.:
- краевой бюджет
- местный бюджет
	


883,2
-
883,2
	Экономия по проектно-изыскательским работам составила в сумме 868,9 тыс. руб. в связи с нарушением сроков выполнения работ подрядчиком производится приемка выполненных работ, 14,3 тыс. руб. – техническое присоединение объекта к электрическим сетям. Произведен авансовый платеж. Окончательная оплата будет произведена  после подключения объекта. 

	3.
	Реконструкция ул. Новосодовая от Чуртанского шоссе до поворота на мост через р. Кама, всего, в т.ч.:
- краевой бюджет
- местный бюджет
	


7 252,7
7 252,7
0
	В связи с внесением изменений в проектную документацию по выносу газопровода, выполненному за счет средств АО «Березниковский содовый завод». Оплата расходов произведена за фактический объем работ.

	4.
	Межквартальная инженерная и дорожно-транспортная инфраструктура кварталов № 6,10,15,16 многоквартирных жилых домов в Правобережной части г. Березники 3 этап строительства, всего, в т.ч.:
- краевой бюджет
- местный бюджет

	





4 704,1
4 690,1
14,0
	В процессе исполнения контракта была проведена корректировка проектно-сметной документации с исключением некоторых видов работ, ввиду отсутствия необходимости их выполнения. Оплата расходов на строительство произведена за фактический объем работ, оплата за авторский надзор произведена исходя из фактической стоимости выполненных работ по объекту

	5.
	Строительство детского сада в квартале № 20 в Правобережной части г. Березники, всего, в т.ч.:
- краевой бюджет
- местный бюджет
	


30 266,9
0
30 266,9
	При строительстве объекта выявлены недостатки в проектной документации, проведена ее корректировка и повторная госэкспертиза (заключение получено в декабре 2020г.) Соглашение на дополнительные работы, выявленные в ходе корректировки, и муниципальные контракты на приобретение мебели и оборудования будут заключены в 2021 году.

	6.
	Общеобразовательная школа на 1224 места, всего, в т.ч.:
- краевой бюджет
- местный бюджет
	
179 447,8
176 980,4
2 467,4

	При строительстве выявлены недостатки в проектной документации в части применения несущих металлических конструкций, несоответствующих снеговому району строительства. Проведена корректировка проекта и повторная государственная экспертиза. Строительство объекта осуществляется с отставанием от графика. Срок ввода объекта в эксплуатацию перенесен на 2021 год.
Средства в сумме 64 488,7 тыс. руб. из краевого бюджета не поступили, так как перечисление межбюджетного трансферта носит заявительный характер. Не востребованы средства, предусмотренные для заключения соглашения на приобретение дополнительного объема песка, данные работы выполнены в рамках основного контракта, заключенного с ООО «ИнтерСтрой».

	7.
	Приспособление объекта культурного наследия регионального значения «Кинотеатр «Авангард» для современного использования, всего, в т.ч.:
- краевой бюджет
- местный бюджет
	




186,4
-
186,4
	Работы по строительству 5 этапа завершены, но подрядчиком ООО «Юнайт» не предоставлены документы по осуществлению авторского надзора за строительно-монтажными работами и научно-реставрационный отчет в соответствии с заключенными контрактами, с подрядчиком ведется претензионная работа.

	8.
	«Строительство «Сельского Дома культуры» на 100 мест в с. Березовка, всего, в т.ч.:
- краевой бюджет
- местный бюджет
	

228,7
-
228,7
	Не использованы средства, предусмотренные на случай возникновения дополнительных работ (10% от стоимости муниципального контракта) при выполнении проектно-изыскательских работ

	9.
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в правобережном районе г.Березники всего, в т.ч.:
- краевой бюджет
- местный бюджет
	


86 375,2
38 386,1
47 989,1
	Работы по муниципальному контракту от 14.11.2018 с ООО «Монте-АВО» на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в правобережном районе г.Березники приостановлены в связи с доработкой проектной документации (замена деревянных конструкций на метеллические). Работы будут возобновлены после выполнения дополнительных работ по изготовлению и монтажу металлических ферм (срок выполнения работ по монтажу металлических ферм – октябрь 2020 года, по устройству сетей связи срок выполнения работ – июль 2020 года)  Подрядчиком ООО «ГСК «Армада», нарушены сроки выполнения работ).

	.10.
	Строительство  и реконструкция централизованных сетей водоснабжения и водоотведения, всего, в т.ч.:
- краевой бюджет
- местный бюджет
	



139,6
-
139,6
	Средства не освоены в связи с тем, что поступило предложение о выполнении данных работ ООО «БВК», работы на объекте были приостановлены до решения вопроса.

	11.
	Строительство и реконструкция участков водопроводов, всего, в т.ч.:
- краевой бюджет
- местный бюджет
	

726,6
-
726,6
	Не освоены средства в сумме 646,7 тыс. руб.  по объекту «Строительство участков водопровода в районе Дурино», получение положительного заключения и приемка работ планируется в 1 квартале 2021 года, в связи с нарушением сроков выполнения проектной документации подрядчиком. По строительству водовода на участке от врезки в деревню Новожилово до микрорайона «З» не использованы средства в сумме 79,9 тыс. руб. Оплата произведена по факту выполненных работ.

	12.
	Строительство очистных сооружений, всего, в т.ч.:
- краевой бюджет
- местный бюджет
	
2,2

2,2
	Экономия по итогам проведения конкурсных процедур

	13.
	Распределительные газопроводы в п. Чкалово городского округа «Город Березники», всего, в т.ч.:
- краевой бюджет
- местный бюджет
	


501,7
0
501,7
	Не использованы средства в сумме 286,8 тыс. руб. на осуществление строительного контроля – оплата произведена за счет средств краевого бюджета. В ноябре 2020 года заключен контракт (215,0 тыс. руб.) на разработку технической документации и технических планов со сроком исполнения в марте 2021 года 

	14.
	Строительство уличных газопроводов, всего, в т.ч.:
- краевой бюджет
- местный бюджет
	
7 449,1
6 287,3
1 161,8
	Муниципальный контракт на проведение проектных работ и строительство распределительных газопроводов низкого давления газоснабжения частных жилых домов по ул. Челюскинцев, ул. Кунгурская, ул. Дачная, пер. Быгельский, ул. Соликамская, ул. Пятилетки, ул. Мира, ул. Семинская, ул. Апрельская, пер. Кирпичный, ул. Пархоменко, ул. Энгельса, ул. Ушакова заключен 15.04.2020 года с поэтапным выполнением работ, окончание в  2021 году в связи с чем не использованы средства в сумме 6 722,0 тыс. руб. (за счет средств краевого бюджета- -6 287,2 тыс.руб., за счет средств местного бюджета – 434,8 тыс. руб.).
Не использованы средства местного бюджета в сумме 197,0 тыс. руб. предусмотренные на 
проведение предпроектных работ на строительство газопровода низкого давления по ул. К.Маркса, ул. Матросова, ул. Панфилова перенесено на 2021 год в связи с необходимостью разработки предварительной схемы газоснабжения.
Не использованы средства местного бюджета в сумме 530,0 тыс. руб. предусмотренные на 
строительство распределительного газопровода низкого давления в районе Зырянка, в районе Нартовка - проведение предпроектных работ перенесено на 2021 год в связи с необходимостью разработки предварительной схемы газоснабжения. Контракты заключены в ноябре 2020 года со сроком исполнения  - 1 квартал 2021 года. Работы выполнены и оплачены в феврале 2021 года.

	15.
	Реконструкция очистных сооружений (КОС) Правобережного жилого района г. Березники, всего, в т.ч.:
- краевой бюджет
- местный бюджет
	


60 961,3
60 765,8
195,5
	Работы ведутся с отставанием от графика

	16.
	Реконструкция здания ГБУЗ ПК «Детская городская больница» по адресу: Пермский край, г. Березники, Советский пр-т, 67, всего, в т.ч.:
- краевой бюджет
- местный бюджет
	



154 871,4
128 825,2
26 045,9
	Муниципальный контракт на выполнение работ заключен 20.08.2018 с ООО «Монте-АВО» и сроком окончания – декабрь 2019 года. Работы подрядчиком ведутся с большим отставанием от графика

	17.
	Приобретение в собственность муниципального образования жилых помещений для формирования маневренного и служебного фонда, всего, в т.ч.:
- краевой бюджет
- местный бюджет
	



243,4
208,1
35,3
	Экономия по итогам проведения конкурсных процедур

	18.
	Строительство и приобретение жилых помещений для формирования специализированного жилищного фонда для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений, всего, в т.ч.:
- краевой бюджет
- местный бюджет
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